Integrantes	Actividades	Predecesoras	Duracion	Estado Estado										
Hugo - Villalba	a) Gantt	-	1	Hecho										
Cordova - Villalba	b)Pert	а	1	En Progreso										
Polo - Villalba	c)Ruta Critica	b	1	En Progreso										
Pastor - Tobias	d) Diagrama DER	С	1	Realizado (Falta verificar)										
Pastor - Tobias	e) Diagrama RELACIONAL	d	1	En Progreso										
Pastor - Tobias	f) Normalización	е	1	En Progreso										
Pastor - Tobias	g) Base de datos	f	3	En Progreso										
Godoy	h) HTML	g	3	En Progreso										
Godoy	i) CSS	h	3	En Progreso										
Pastor - Tobias	j)Conectar la base de Datos	i		En Progreso										
Pazzi	k) Testing	j	2	En Progreso										
GANTT	Octubre 19	Octubre 20	Octubre 21	Octubre 22 Octubre 23	Octubre 24	Octubre 25	Octubre 26	Octubre 27	Octubre 28	Octubre 29	Octubre 30	Octubre 31	Noviembre 1	Noviembre 2
a) Gantt														
b) Pert														
c) Ruta critica														
d) Diagrama DER														
e) Diagrama RELACIONAL														
f) Normalización														
g) Base de datos														
h) HTML														
i) CSS														
j) Conectar la base de datos														
k) Testing														